

PLAN GO LIVE

BILLETTERIE AFRICA2KBALL

Édition 3 — 07 juin 2026

Gymnase Lino Ventura — Pavillons-sous-Bois

DÉCISION PROVISOIRE

GO CONDITIONNEL

Possible **uniquement après validation complète du tunnel** : Billetterie → Supabase → Admin → Confirmation email.

Document	PLAN_GO_LIVE_AFRICA2KBALL_BILLETTERIE.pdf
Généré le	22 mai 2026
Événement	Africa2KBall — Édition 3
Date événement	07 juin 2026 — J-16
Site	https://africa2kball.vercel.app/
Contact	contact@africa2kball.com

1 RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Le site Africa2KBall est **visuellement achevé** et prêt pour la mise en ligne visuelle. La priorité n'est plus le design mais **l'opérationnel** : enregistrement réel des demandes de billets, remontée dans l'admin, validation Courtside, pass invités staff, emails de confirmation, sécurité Supabase et pages légales complètes.

État technique actuel (audit du 22 mai 2026) :

Composant	État	Détail
Design / DA	✓ Prêt	Toutes pages finalisées, responsive, DA Africa2KBall
Navigation / menu	✓ Prêt	Menu burger fonctionnel, 10 pages liées
Formulaire billetterie	■ Incomplet	HTML/validation OK — FORM_ENDPOINT vide — rien n'est sauvegardé
Supabase (config)	■ Partiel	Clé anon présente dans admin.js / staff.js — tables à créer/tester
Admin (lecture)	■ Mock	Données mockées affichées — refresh Supabase non déclenché
Staff login	✓ Fonctionnel	Identifiant staff / code 93 — protection légère frontend
Pass invités staff	■ À tester	Formulaire présent — insert Supabase à valider
Emails confirmation	✗ Non automatique	Préparer via mailto — envoi automatique non connecté
Mentions légales	✗ Incomplet	Nom structure, RNA/SIRET, responsable : À compléter
CGV / Politique RGPD	■ À vérifier	Pages présentes — contenu à valider selon structure juridique
Mobile responsive	■ À tester	CSS responsive implémenté — test réel mobile non confirmé
Déploiement Vercel	■ À confirmer	Site déployé, dernier push V24 à vérifier

Constat clé : Le formulaire billetterie ne sauvegarde actuellement rien. La variable `FORM_ENDPOINTS.billetterie` est vide dans `main.js`. C'est le point bloquant n°1 avant tout lancement.

2 RISQUES CRITIQUES AVANT LANCEMENT

RISQUE 1 — CRITIQUE

Perte de demandes de billets

Le formulaire billetterie ne s'enregistre pas dans Supabase. `FORM_ENDPOINTS.billetterie = ""` dans `main.js`. Toute demande soumise actuellement est perdue.

RISQUE 2 — CRITIQUE

Courtside non maîtrisé

Les places Courtside sont gratuites mais limitées et soumises à validation. Elles doivent obligatoirement passer par l'admin. Aucune confirmation Courtside ne doit être automatique.

RISQUE 3 — CRITIQUE

Données sensibles visibles publiquement

Si les RLS Supabase ne sont pas configurées, les emails et téléphones des demandeurs pourraient être lisibles publiquement via la clé anon.

RISQUE 4 — MODERE

Emails non automatiques

Aucun service email réel n'est connecté. Les mails sont préparés via mailto. L'équipe doit envoyer manuellement chaque confirmation.

RISQUE 5 — MODERE

Page staff non sécurisée côté serveur

La page staff.html est protégée par identifiant/code côté frontend uniquement. Protection légère suffisante à court terme. Renforcer avec Supabase Auth si besoin.

3 PLAN GO LIVE EN 5 PHASES

PHASE 1 Vérification technique Supabase

Tables attendues dans Supabase :

Table	Statut	Colonnes clés
ticket_requests	À créer / vérifier	nom, prenom, email, telephone, ticket_type, quantity, message, status, rgpd, created_at
media_registrations	À créer / vérifier	nom, prenom, email, telephone, organisation, reseaux, message, status, created_at
staff_guest_passes	À créer / vérifier	guest_nom, guest_prenom, guest_email, guest_telephone, invited_by, pass_type, message, status (défaut: en_attente), created_at
stats	Optionnel	Statistiques de consultation — facultatif

Checklist Supabase :

- Tables ticket_requests créée et active
- Tables media_registrations créée et active
- Tables staff_guest_passes créée et active
- RLS activé sur chaque table
- INSERT public autorisé uniquement pour les formulaires
- SELECT public interdit (lecture bloquée sans auth)
- UPDATE public interdit
- Clé anon publique uniquement utilisée côté frontend — Clé anon configurée dans admin.js et staff.js
- Aucune service_role exposée dans le frontend — Contrainte respectée — V23/V24
- SUPABASE_ANON_KEY renseignée dans admin.js — Key JWT présente
- SUPABASE_ANON_KEY renseignée dans staff.js — Key JWT présente

PHASE 2 Test billetterie complet

Types de billets à tester :

Type	Tarif	Traitement	Statut initial
Standard	Gratuit	Automatique après réception	en_attente
Courtside	Gratuit	VALIDATION ADMIN OBLIGATOIRE — Places limitées	en_attente
Média	Gratuit	Soumis à validation admin	en_attente
Invité	Sur invitation	Pass délivré par un membre du staff	en_attente

POINT BLOQUANT IDENTIFIÉ : La variable `FORM_ENDPOINTS.billetterie` dans `main.js` est actuellement vide ('). Les soumissions du formulaire ne sont pas enregistrées. Action requise : brancher directement le formulaire sur Supabase via la SDK JS, ou renseigner un endpoint POST valide.

Checklist test billetterie :

- ✗ **FORM_ENDPOINTS.billetterie branché sur Supabase ou endpoint valide** — Actuellement vide — rien n'est sauvegardé
- Envoyer une demande Standard de test
- Envoyer une demande Courtside de test
- Envoyer une demande Média de test
- Envoyer une demande Invité de test
- Vérifier chaque entrée dans Supabase (table ticket_requests)
- Vérifier le champ ticket_type correct
- Vérifier le champ quantity correct
- Vérifier status = en_attente par défaut
- Vérifier case RGPD obligatoire (formulaire bloqué si non coché) — Validation HTML présente

- Vérifier message succès affiché à l'utilisateur
- Vérifier message erreur si Supabase échoue

PHASE 3 Validation admin

RÈGLE ABSOLUE : Aucune confirmation Courtside ne doit être automatique. Chaque validation doit être faite manuellement par l'admin.

Checklist admin :

- ☐ admin.html accessible
- ☐ Badge Supabase passe en "connecté"
- ☐ **Les demandes de billets apparaissent dans l'admin** — *Dépend du branchement Supabase formulaire*
- ☐ Les demandes Courtside apparaissent dans l'admin
- ☐ Les inscriptions médias apparaissent dans l'admin
- ☐ Les pass invités apparaissent dans l'admin
- ☐ L'admin peut changer un statut
- ☐ Bouton Valider fonctionne pour Courtside
- ☐ Bouton Refuser fonctionne pour Courtside
- ☐ Préparation mail (mailto) fonctionne
- ☒ **Les données mockées sont retirées ou clairement marquées "EXEMPLE"** — *Actuellement des données fictives sont affichées*
- ☐ admin.html est en noindex (non indexé par Google)

PHASE 4 Validation staff

Sécurité staff : Protection légère côté frontend (identifiant / code 93). Suffisant pour usage interne. Pour une sécurité renforcée, connecter Supabase Auth ultérieurement.

Staff officiel (liste V24) :

Fodie	Samuel	Dawari	Abloss	Chris	Ornella	Junior	Dylan	Damien
-------	--------	--------	--------	-------	---------	--------	-------	--------

Checklist staff :

- ☐ staff.html demande identifiant et code au chargement
- ☐ Identifiant "staff" accepté
- ☐ Code "93" accepté
- ☐ Mauvais identifiant refusé avec message d'erreur
- ☐ Mauvais code refusé avec message d'erreur
- ☐ Formulaire pass invité visible uniquement après login
- ☐ Création d'un pass invité fonctionne
- ☒ **Sélection du staff responsable fonctionne (9 membres)** — *Liste officielle V24 implémentée*
- ☐ Ajout de plusieurs invités (fonction bulk) fonctionne
- ☐ Pass invité enregistré dans Supabase (table staff_guest_passes)
- ☐ Mailto invité généré avec les bonnes informations
- ☐ staff.html est en noindex (non indexé par Google)

Checklist déploiement :

- git status propre (aucun fichier modifié non committé)
- git push GitHub effectué
- Vercel redéployé et build passé
- Pages publiques accessibles (index, billetterie, nations...)
- admin.html : balise présente
- staff.html : balise présente
- Billetterie testée en production (pas seulement local)
- Admin testé en production
- Staff testé en production
- Test mobile réel effectué (iPhone / Android)
- Aucun bug console critique (F12 > Console)
- Aucun lien cassé (404)
- Vidéo YouTube responsive sur mobile
- **Logs de diagnostic retirés de main.js (console.log) — Diagnostics actifs — retirer avant prod**

4 CHECKLISTS DÉTAILLÉES

4.1 — Checklist Emails

Note : Mail préparé via mailto — envoi automatique non connecté. Pour un envoi automatique réel, connecter plus tard une Edge Function Supabase + Resend / Brevo / SendGrid.

- Email confirmation Standard préparé (contenu)
- Email confirmation Courtside accepté préparé
- Email refus Courtside préparé
- Email média accepté préparé
- Email média refusé préparé
- Email pass invité staff préparé
- Tous les mailto dans l'admin s'ouvrent correctement
- L'affiche officielle Africa2KBall 2026 est mentionnée / jointe dans le mail invité
- L'équipe est informée que mailto ne garantit pas l'envoi automatique

4.2 — Checklist Juridique

Attention : Plusieurs informations légales sont manquantes dans mentions-legales.html. Ces informations sont obligatoires avant mise en ligne officielle selon la loi française.

- mentions-legales.html présente et accessible
- politique-confidentialite.html présente et accessible
- cgv.html présente et accessible
- ✗ **Nom de la structure confirmé** — À compléter avant mise en ligne officielle
- ✗ **Statut juridique confirmé (association, SAS, etc.)** — À compléter avant mise en ligne officielle
- ✗ **Numéro RNA / SIRET renseigné** — À compléter avant mise en ligne officielle

- ✗ **Responsable de la publication nommé** — À compléter avant mise en ligne officielle
- **Adresse complète renseignée** — Pavillons-sous-Bois mentionné, adresse exacte manquante
- **Email officiel confirmé** — contact@africa2kball.com présent
- **Hébergeur confirmé** — Vercel mentionné — à confirmer officiellement
- ✗ **Crédits photos/vidéos renseignés** — À compléter avant mise en ligne officielle
- **Droits à l'image mentionnés** — Présent dans [mentions-legales.html](#)
- **Traitement des données formulaires mentionné (RGPD)** — À vérifier dans [politique-confidentialite.html](#)
- **CGV cohérentes avec billetterie gratuite et validation** — À vérifier le contenu de [cgv.html](#)

4.3 — Checklist Responsive / UX

- Accueil mobile — affichage et navigation
- Billetterie mobile — formulaire et validation
- Admin tablette / desktop — tableaux lisibles
- Staff mobile — login et formulaire
- **Menu burger fonctionnel (ouverture / fermeture / liens)** — Implémenté V19 — à re-tester en prod
- Aucun scroll horizontal sur mobile
- CTA "Acheter un billet" visible au-dessus de la ligne de flottaison
- Formulaires lisibles sur petit écran
- Vidéo YouTube responsive
- Drapeaux nations visibles et bien dimensionnés
- **Étoiles champions bien placées (au-dessus du nom)** — Implémenté V24 — CSS .champion-star--top
- Compteur de billets fonctionnel sur mobile
- **Section Courtside Info (bloc orange) visible si sélectionné** — JS fonctionnel — à tester mobile

5 DÉCISION GO / NO GO

CRITÈRES GO	CRITÈRES NO GO
☐ Demandes billets s'enregistrent dans Supabase ☐ L'admin voit les demandes en temps réel ☐ L'admin peut valider / refuser Courtside ☐ Les emails peuvent être préparés (mailto) ☐ Pages légales minimales présentes ☐ Billetterie testée sur mobile	☒ Le formulaire billetterie ne sauvegarde rien ☒ L'admin ne voit pas les demandes réelles ☒ Les données sensibles sont lisibles publiquement ☒ Les statuts ne peuvent pas être suivis ☒ Le site mobile bloque l'achat ou la demande ☒ Les mentions légales sont incomplètes

Décision au 22 mai 2026

VERDICT ACTUEL : NO GO — Le point bloquant critique est le formulaire billetterie non connecté (FORM_ENDPOINTS.billetterie vide). Les informations légales incomplètes constituent un second blocage. Une fois ces deux points résolus et testés, le site peut passer en GO CONDITIONNEL.

Chemin vers le GO : (1) Brancher le formulaire sur Supabase, (2) Créer les tables RLS, (3) Tester le tunnel complet, (4) Compléter les mentions légales, (5) Test mobile réel. Estimation : 2 à 4 heures de travail technique.

6 ACTIONS POST-LANCEMENT

QUAND	ACTION
Jour 1 (lancement)	• Surveiller les nouvelles demandes dans Supabase • Vérifier les emails de notification • Corriger les retours utilisateurs immédiats • Valider ou refuser les premières demandes Courtside
Chaque jour (J+1 à J+16)	• Exporter les demandes (liste Standard, Courtside, Médias, Invités) • Surveiller le nombre de Courtside vs capacité disponible • Contrôler les pass invités créés par le staff • Répondre aux demandes médias
J-5 (2 juin)	• Fermer les inscriptions Courtside si capacité atteinte • Confirmer par email toutes les Courtside validées • Envoyer les confirmations finales Standard
J-2 (5 juin)	• Figurer la liste d'entrée Standard • Figurer la liste Courtside définitive • Figurer la liste médias accréditée • Figurer la liste invités staff • Préparer les documents d'accueil
Jour J (7 juin)	• Listes d'accueil imprimées / exportées • Bénévoles briefés sur les types de pass • Admin accessible depuis tablette pour vérifications

7 PROMPT DE VALIDATION FINALE

Ce bloc est à utiliser avec l'assistant IA (Claude) pour déclencher une validation complète du tunnel avant GO mise en ligne.

```
MISSION VALIDATION FINALE – AFRICA2KBALL GO LIVE
Verifie le tunnel complet :
billetterie.html -> Supabase -> admin.html -> mail de confirmation.
Teste :
1. Standard
2. Courtside
3. Media
4. Invite staff
Si tout fonctionne, produire le verdict :
GO MISE EN LIGNE BILLETTERIE
Sinon produire :
NO GO + liste des corrections bloquantes.
```

Résultat attendu après validation :

GO MISE EN LIGNE	NO GO
Toutes les phases 1-5 sont validées. Tunnel fonctionnel de bout en bout. Test mobile OK.	Liste des corrections bloquantes fournie. Actions prioritaires identifiées. Retour aux phases concernées.

Africa2KBall — Édition 3 — 07 juin 2026 — Gymnase Lino Ventura, Pavillons-sous-Bois
contact@africa2kball.com — <https://africa2kball.vercel.app/>